
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 Zahlungsschritt 1 - 5% (13 Monate vor 
Inbetriebnahme)

1 Tag? Di 30.04.13 Di 30.04.13

2

3 Bau Zuwegung und  Kranstellfläche 50 Tage Mo 01.07.13 Mo 09.09.13

4 Zuwegung, Kranstell- und 
Vormontagefläche

15 Tage Mo 01.07.13 Fr 19.07.13

5 Ergänzung Kranstell- und 
Vormontagefäche nach 
Fundamentbau

3 Tage Do 05.09.13 Mo 09.09.13

6

7 Zahlungsschritt 2 - 10 % vor 
Fundamentbaubeginn

1 Tag? Mo 08.07.13 Mo 08.07.13

8

9 Fundamentbau 20 Tage Mo 05.08.13 Mo 02.09.13

10

11 Zahlungsschritt 3 - 35 % bei Aufstellungsbeginn 
Betonturm

1 Tag? Mo 07.10.13 Mo 07.10.13

12

13 Bau Betonturm 28 Tage Di 01.10.13 Fr 08.11.13

14 Kranmontage 3 Tage Di 01.10.13 Fr 04.10.13

15 Montage Betonturm 15 Tage Mo 07.10.13 Fr 25.10.13

16 Krandemontage 3 Tage Di 29.10.13 Do 31.10.13

17 Verspannen + Verpressen (ggfs. 2 
getrennte Termine)

4 Tage Di 05.11.13 Fr 08.11.13

18

19 Zahlungsschritt 4 - bei Aufstellungsbeginn WEA 1 Tag? Mo 24.03.14 Mo 24.03.14

20

21 WEA - Aufbau (Gondelmontage) 27 Tage Mo 10.03.14 Di 15.04.14

22 Kranmontage 5 Tage Mo 10.03.14 Fr 14.03.14

23 WEA - Vormontage 5 Tage Mo 17.03.14 Fr 21.03.14

24 WEA - Montage 12 Tage Mo 24.03.14 Di 08.04.14

25 Demontage Kran 5 Tage Mi 09.04.14 Di 15.04.14

26

27 Zahlungsschritt 5 - bei Inbetriebnahme der WEA 1 Tag? Mi 14.05.14 Mi 14.05.14

28

29 Inbetriebnahme der WEA 44 Tage Mi 16.04.14 Mo 16.06.14

30 Netzanbindung (Kabelmontage in 
der WEA)

4 Tage Mi 16.04.14 Mo 21.04.14

31 Finish Betonturm innen 4 Tage Mi 23.04.14 Mo 28.04.14

32 Inbetriebnahme 10 Tage Mi 30.04.14 Di 13.05.14

33 Probebetrieb 10 Tage Mi 14.05.14 Di 27.05.14

34 300h-Wartung 10 Tage Di 03.06.14 Mo 16.06.14

35

36 Zahlungsschritt 6 - bei Abnahme der WEA 1 Tag? Mo 23.06.14 Mo 23.06.14

37

38 Abnahme der WEA 1 Tag Fr 20.06.14 Fr 20.06.14
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